

**ИЗМЕНЕНИЯ В ОПУБЛИКОВАННУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ
09.12.2014 ГОДА**

**о проекте первого этапа строительства многоэтажного жилого комплекса,
состоящего из двух корпусов, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».**

Санкт-Петербург

«08» декабря 2015 года

1. Внести изменения в п. 1.2. «Этапы реализации проекта строительства» раздела 1 Части 2 «Информация о проекте строительства», изложив его в следующей новой редакции:

1.2. Этапы реализации проекта строительства:

- Начало строительства: 17 мая 2013 года;
- Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: до 01 июля 2016 года;
- Срок действия разрешения на строительство: до 01 июля 2016 года;

2. Внести изменения в 2.1. «Разрешение на строительство» раздела 2 Части 2 «Информация о проекте строительства», изложив его в следующей новой редакции:

2.1. Разрешение на строительство:

Разрешение на строительство от 26 декабря 2014 года № RU47504307-125 выдано Администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сроком до 01 июля 2015 года. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 31 декабря 2015 года. Действие указанного разрешения на строительство продлено до 01 июля 2016 года

Генеральный директор
ООО «Романтика»



Н.А. Цветков